



Proiect „Modernizare și reabilitare structură educațională Clădire Anatomie, str. Clinicilor nr. 3-5, Cluj-Napoca”

În perioada aprilie-septembrie 2025 au fost derulate următoarele activități în cadrul proiectului:

A1. Management de proiect/ A1.1 Asigurarea managementului de proiect

Au fost realizate activități de management de proiect conform cererii de finanțare;

A2. Informare și publicitate/ A2.1 Asigurarea vizibilității proiectului

A fost realizată vizibilitatea proiectului în mediul on-line, prin campanii lunare derulate în social media, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, Twitter și LinkedIn.

A3. Realizarea investiției de bază

A3.1 Achiziție de proiectare și execuție lucrări de modernizare și reabilitare

Activitatea a fost finalizată în termenul preconizat cu atribuirea contractului de proiectare și execuție lucrări.

A3.2 Proiectare și asistență tehnică

Activitatea a fost finalizată cu predarea PTE la data de 27.06.2025.

A3.3 Reabilitare și modernizare Clădire Anatomie, str. Clinicilor nr.3-5

Au fost realizate următoarele acțiuni:

- A fost emis Ordinul de începere pentru execuția lucrărilor Nr. 16547/01.07.2025 cu data începerii lucrărilor 29.07.2025 și termen de execuție a lucrărilor de 38 de luni, respectiv dată de finalizare a execuției lucrărilor 29.09.2028;
- Lucrările se execută cu respectarea strictă a proiectului tehnic realizat de echipa de proiectare și verificat conform legislației în vigoare;

▪ Lucrări efectuate:

- desfaceri gresie, faianță, pardoseli parchet lemn masiv și parchet melaminat-sector A, B, C (parter și etaj);
- desfaceri finisaje interioare pereți lambriu din lemn/PVC- sector A, B, C (parter și etaj);
- desfaceri gradene amfiteatre sector A etaj și sector C etaj;
- desfaceri tavane suspendate din gipscarton, inclusiv sisteme suspendate- sector A, B, C etaj;
- evacuare material rezultate din desfaceri, demolări;
- curățenie și evacuare material biologic pod;
- desfaceri tencuieli subsol, parter, etaj- corp A;
- desfaceri tencuieli parter, etaj corp B;
- organizare de șantier;
- stadiu fizic realizat: 2,5%





Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” derulează începând cu data de 25.03.2024 proiectul „Modernizare și reabilitare structură educațională Clădire Anatomie, str. Clinicilor nr. 3-5, Cluj-Napoca”, cod SMIS 304325, proiect cofinanțat prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în baza contractului de finanțare nr.10/25.03.2024 încheiat cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027.

Proiectul se va implementa în următorii 4 ani, având o valoare totală de peste 11 milioane de euro, iar investiția va contribui la dezvoltarea spațiilor de învățământ a UMFIH, prin crearea a 727 de locuri în săli de curs și laboratoare, în beneficiul a 3.999 studenți de la Facultățile de Medicină, Medicină Dentară și Farmacie.

Investim în viitorul regiunii!

BH BN CJ MM SJ SM

www.regionordvest.ro | www.nord-vest.ro

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene, a Guvernului României sau a Autorității de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027”